

**Анализ выполнения Плана мероприятий («дорожной карты»)
по обеспечению введения федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
в МБОУ СОШ № 1 г. Советский на 2015-2016 годы (приложение 1 к приказу от 05.10.2016 г. № 327)**

№	Направления мероприятий	Сроки	Уровень образовательной организации	Ответственные исполнители, соисполнители	Выполнение
1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о					
1.1	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о	апрель 2015-август 2016	<p>1.Приведение локальных актов образовательной организации в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о:</p> <ul style="list-style-type: none"> -положение об инклюзивном образовании детей с ОВЗ и детей-инвалидов; -положение об индивидуальном учебном плане; -правила приема обучающихся; ·режим занятий обучающихся; -порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между школой, обучающимися и их родителями (законными представителями); -положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; -положение об оплате труда и стимулирующих выплатах и т.д. 	Зам. директора по УВР Собчук Е.Л., зам. директора по УВР Дидич Т.В., зам. директора по ВР Огребчук Т.С.	Приказ от 31.08.2016 № 261 «Об утверждении нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ СОШ № 1 г. Советский»

		<p>-положение о внеурочной деятельности</p> <p>2.Разработка и издание приказов:</p> <p>-об утверждении формы договора с родителями (законными представителями) обучающегося с ограниченными возможностями здоровья</p> <p>-об утверждении положений: положение о рабочей группе по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ; положение об информационном сопровождении внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о; положение о взаимодействии с родительской общественностью в части внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о; положение о рабочих программах отдельных учебных предметов, коррекционных курсах, программах внеурочной деятельности в связи с внедрением ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о;</p> <p>-о разработке АООП;</p> <p>-о разработке индивидуальных учебных планов;</p> <p>-об утверждении АООП;</p> <p>-об утверждении индивидуальных учебных планов:</p> <p>-об утверждении программы внеурочной деятельности;</p> <p>-о внесении изменений в должностные инструкции заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ОВЗ, педагогических работников;</p> <p>-об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в</p>	<p>Директор Бричев А.В.</p>	
--	--	--	---------------------------------	--

			образовательном процессе, перечень УМК. -об утверждении плана методической работы; -об утверждении плана-графика повышения квалификации членов педагогического коллектива; -об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ в 2016-2017 учебном году.		
1.2	Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о	2015-2016 годы	Участие в опросах, экспертных сессиях	Зам. директора по УВР Собчук Е.Л., зам. директора по УВР Дидич Т.В., зам. директора по ВР Огреччук Т.С.	Мониторинг состояния готовности МБОУ СОШ № 1 г. Советский к внедрению федеральных государственных стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2016-2017 учебном году в соответствии с приказом Управления образования от 26.08.2016 г. № 457
1.3	Использование инструктивных писем Минобрнауки России по отдельным вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о	Постоянно	Использование рекомендаций, инструктивных писем Минобрнауки России по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о в деятельности образовательной организации	Зам. директора по УВР Собчук Е.Л., зам. директора по УВР Дидич Т.В., зам. директора по ВР Огреччук Т.С.	Использование инструктивных писем Минобрнауки России: -Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О введении ФГОС ОВЗ" -Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.06.2013 № ИР-

					535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»
1.4	Мониторинг условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о в МБОУ СОШ № 1 г. Советский	Сентябрь 2015 г - декабрь 2016 г.	Создание условий для реализаций ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о в МБОУ СОШ № 1 г. Советский	Рабочая группа	<p>1.Специальные материально-технические средства обучения индивидуального пользования:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Моноблок Acer Verition Z2660G, -видеоувеличитель Optelec ClearNote, -накладка для клавиатуры прозрачная, -клавиатура беспроводная с цветными кнопками, -блютус адаптер для клавиатуры. -специальные учебники для слабовидящих (УМК «Школа России) -стол на колесиках для детей с ДЦП – 2шт., -функциональное кресло для детей с ДЦП на колесах – 2 шт., -ноутбук HP 255 G2 с установленной операционной системой Ubuntu - ноутбук HP 255 G2 с установленной

					<p>операционной системой Windows 8.</p> <p>2. Специальные материально-технические и дидактические средства обучения для коррекционно-развивающих занятий.</p>
1.5	<p>Формирование федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ</p>	<p>Рабочая группа, зам. директора по ВР Огребчук Т.С.</p>	<p>Использование при разработке АООП НОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) - примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (одобрена решением фе-

					дерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)
2. Организационно-методическое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о					
2.1	Организация методического сопровождения введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о: окружная конференция по вопросам организации условий для введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о	Март 2016 г.	Участие в работе конференции	Зам. директора по УВР Собчук Е.Л., зам. директора по УВР Дидич Т.В.,	Участие в окружной конференции в период с 24.03.2016 по 25.03.2016 в два этапа: -удалённое обсуждение вопросов по предложенным темам в сетевом сообществе образования Югры "Школлеги" -видеоконференц-связь
2.2	Разработка методических рекомендаций по разработке адаптированной программы ОО	Август 2016 г. - август 2016 г.	Разработка адаптированной программы с учетом методических рекомендаций	Рабочая группа	Приказ от 31.08.2016 № 261 «Об утверждении нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

					нарушениями) в МБОУ СОШ № 1 г. Советский»
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о					
3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016	Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о	Зам. директора по УВР Собчук Е.Л., зам. директора по УВР Дидич Т.В., зам. директора по ВР Огребчук Т.С., педагогические работники, прочие педагогические работники	Количество педагогов , прошедших повышение квалификации по ФГОС ОВЗ/инклюзивному образованию – 92,3 % Количество административно-управленческого персонала , прошедших повышение квалификации по ФГОС ОВЗ/инклюзивному образованию – 57,1 % Количество прочих педагогических работников (социальный педагог, учитель-логопед, педагог-психолог), прошедших повышение квалификации по ФГОС ОВЗ/инклюзивному образованию – 100 %
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о					
4.1	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ и	Август 2016 г.	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о	Директор Бричев А.В.	Корректировка муниципального задания в части реализации основных общеобразовательных программ, содержания детей в муниципальной образовательной органи-

	ФГОС О у/о				зации.
4.2.	Создание специальных условий для введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о, оснащение МТБ	2015-2016 годы	Создание условий для введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о	Рабочая группа, зам. директора по АХЧ Михеева Е.Н.	<p>1. Оборудование кабинета для обучения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата: -столик на колесиках для детей с ДЦП – 2шт., -функциональное кресло для детей с ДЦП на колесах – 2 шт., -ноутбук HP 255 G2 с установленной операционной системой Ubuntu - ноутбук HP 255 G2 с установленной операционной системой Windows 8.</p> <p>2. Оборудование пристенными поручнями лестниц на 2 этаж.</p> <p>3. Оборудование пандусом входа в здание школы.</p> <p>4. Оборудование рабочего места для слабовидящих обучающихся: -Моноблок Acer Veritron Z2660G, -видеоувеличитель Optelec ClearNote, -накладка для</p>

					клавиатуры прозрачная, -клавиатура беспроводная с цветными кнопками, -блютус адаптер для клавиатуры. 5. Наличие специальных учебников для слабови- дящих обучающихся (УМК «Школа России).
5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о					
5.1	Участие в окружных совеща- ниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения и реа- лизации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о	2015-2016 годы	Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других меро- приятий в образовательных организаци- ях по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о.	Зам. директора по УВР Собчук Е.Л., зам. директора по УВР Дидич Т.В.	-Участие в окружной конференции в период с 24.03.2016 по 25.03.2016 в два этапа: -удалённое обсуждение вопросов по предложен- ным темам в сетевом со- обществе образования Югры "Школлеги" -видеоконференц-связь - 10.06.2016 года семи- нар-совещание Обрна- дзора Югры по вопро- сам введения ФГОС для лиц с ОВЗ и ФГОС обу- чающихся с умственной отсталостью - организация постоянно действующего семинара в МБОУ СОШ № 1 г. Советский «Организа- ция образовательной де- ятельности детей с огра-

					ниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования»
5.2	Информационное сопровождение в СМИ введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о	2015-2016 годы	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о	Рабочая группа	Создание и пополнение раздела «Инклюзивное образование» на официальном сайте школы