

План мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 1 в 2017 - 2018 учебном году

№	Направления деятельности	Сроки	Ответственные
1.	Нормативно - правовое обеспечение подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования		
1.1.	Формирование нормативно - правовой базы проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего (далее – ГИА-9), среднего общего образования (далее - ГИА-11) с учетом изменений на федеральном и региональном уровне.	В течение года	Егорова Т.А.
1.2.	Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами. Разработка приказов:	В течение года	Егорова Т.А.
1.2.1.	Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, списка телефонов «горячей линии» МБОУ СОШ № 1 г. Советский в 2018 году.	Сентябрь 2017	Егорова Т.А.
1.2.2.	Об организации проведения итогового сочинения (изложения).	Октябрь – ноябрь 2017	Егорова Т.А.
1.2.3.	Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения).	Октябрь – ноябрь 2017	Егорова Т.А.
1.2.4.	О проведении репетиционных экзаменов по русскому языку для выпускников 9 классов в форме ОГЭ.	Февраль 2018 г.	Егорова Т.А.
1.2.5.	О проведении репетиционных экзаменов по русскому языку для выпускников 11 классов в форме ЕГЭ.	Февраль 2018 г.	Егорова Т.А.
1.2.6.	О проведении репетиционных экзаменов по математике для выпускников 9 классов в форме ОГЭ.	Март 2018 г.	Егорова Т.А.
1.2.7.	О проведении репетиционных экзаменов по математике для выпускников 11 классов в форме ЕГЭ.	Март 2018 г.	Егорова Т.А.
1.2.8.	О результатах выполнения репетиционных экзаменов учащимися 9,11 классов по русскому языку и математике.	По графику проведения экзаменов	Егорова Т.А.
1.2.9.	Об организации информирования участников образовательного процесса и общественности по	Апрель 2018	Егорова Т.А.

	вопросам ГИА.		
2.	Организационное обеспечение подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования		
2.1.	Обеспечение условий организации и проведения ГИА, итогового сочинения (изложения) в МБОУ СОШ № 1г. Советский.	Согласно утвержденному графику МОРФ	Бричев А.В.
2.2.	Организация деятельности по подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) в выпускных классах МБОУ СОШ № 1 г. Советский.	Сентябрь – декабрь 2017, Февраль – май 2018	Егорова Т.А.
2.3.	Прием заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) от выпускников 11 классов, ВПЛ, СПО.	Не позднее 18.11.2016	Егорова Т.А.
2.4.	Создание условий организации и проведения итогового сочинения (изложения) государственного выпускного экзамена для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.	Август 2017– сентябрь 2018	Егорова Т.А.
2.5.	Прием заявлений на участие в ГИА-11 от выпускников 11 классов, ВПЛ, СПО.	До 01.02.2018г.	Егорова Т.А.
2.6.	Окружные репетиционные мероприятия.	По графику РЦОИ, ДО и МП	Егорова Т.А.
2.7.	Организация работы по обеспечению общественного наблюдения за ходом ГИА, в том числе распределение общественных наблюдателей по ППЭ.	Сентябрь 2017, май – июнь 2018	Егорова Т.А.
2.8.	Проведение мероприятий по предотвращению нарушений Порядка проведения ГИА, участниками экзамена и привлекаемыми к аттестации специалистами и должностными лицами.	Май - июнь 2018	Егорова Т.А.
2.9.	Организация работы по приему и передаче в Конфликтную комиссию апелляций: - о нарушении установленного порядка проведения ГИА; - о несогласии с выставленными баллами.	В течение 2-х рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему предмету	Егорова Т.А.
2.10.	Ведение мониторинга миграционных потоков обучающихся в рамках государственной итоговой аттестации.	Декабрь 2017 - июнь 2017	Егорова Т.А.
3.	Мероприятия по организации информирования участников образовательного процесса, общественности по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2017 - 2018г.		
3.1.	Организация работы «горячей линии» МБОУ СОШ № 1, консультирование по вопросам участия и проведения ГИА всех участников образовательного процесса.	Сентябрь 2017 – сентябрь 2018	Егорова Т.А.
3.2.	Размещение распорядительных документов по ГИА на сайте МБОУ СОШ № 1г. Советский,	В течение 5 дней	Егорова Т.А.

	<p>оформление стендов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - телефоны «горячей линии» регионального, муниципального, школьного уровней; - перечень мест регистрации и сроки подачи заявлений на сдачу экзаменов в период ГИА, итогового сочинения (изложения); - о проведении ГИА в досрочный период, основной период, дополнительный период; - о сроках и порядке проведения ГИА в 2018 году; - организация общественного наблюдения (контроля) за ходом ГИА; - о местах расположения ППЭ, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ; - о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций по результатам ГИА; - организация ГИА для обучающихся с ОВЗ; - график консультаций, индивидуальных, групповых занятий по подготовке к ГИА; - психологические советы и рекомендации выпускникам и их родителям; - инструктивно-методические материалы по проведению ГИА. 	после поступления или утверждения документа	Яковлев И.В.
3.3.	<p>Проведение собраний, круглых столов с участниками образовательного процесса (обучающимися, родителями, педагогами) с привлечением специалистов УО, здравоохранения, психологов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ознакомление всех участников образовательного процесса с нормативными документами, регламентирующими проведение ГИА в 2018 году; - схема проведения ГИА на территории Советского района; - порядок поступления в ВУЗ; - перечень мест регистрации и сроки подачи заявлений на сдачу экзаменов в период ГИА выпускников 9,11(12) классов; - о проведении ГИА в досрочный период, основной период, дополнительный период; - организация общественного наблюдения (контроля) за ходом ГИА; - о местах расположения ППЭ, местах и порядке информирования о результатах ГИА и выдачи свидетельств о результатах экзаменов; - порядок проведения ГИА выпускников 9,11(12) классов в 2016 году; - о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций по результатам ГИА на территории ХМАО, Советского района; - организация ГИА для обучающихся с ОВЗ; - график консультаций, индивидуальных, групповых занятий по подготовке к ГИА; - психологические советы и рекомендации; - ознакомление с демоверсиями КИМов в 2018 году; - - инструктивно-методические материалы. 	В течение года	Классные руководители 9,11 классов Бричев А.В. Егорова Т.А.
3.4.	Разработка и выпуск информационных буклетов, плакатов, памяток по вопросам ГИА.	Ноябрь 2017 - май 2018	Егорова Т.А.
3.5.	Ознакомление с результатами ГИА.	В соответствии с расписанием экзаменов	Егорова Т.А.

3.6.	Представление результатов ГИА 2018 года по учебным предметам на сайте МБОУ СОШ № 1	Июнь, сентябрь-октябрь 2018	Яковлев И.В.
3.7.	Проведение Дней открытых дверей учреждений профессионального образования для обучающихся 9,11(12)-х классов.	Ноябрь, декабрь 2017 Январь - апрель 2018 по запросам профессиональных учреждений	Шубникова Г.Н.
3.8.	Информирование учащихся, родителей о возможности получения образования: - профильные классы (группы) в 2017 – 2018 году; - перечень учреждений СПО и получение профессионального образования, профессионального обучения.	Апрель - май 2018	Бричев А.В. Егорова Т.А.
3.9.	Акции муниципального уровня, в том числе флешмобы, посвященные вопросам ГИА.	Сентябрь 2017 – май 2018	Огречук Т.С.
3.10.	Совещания, семинары:		
3.10.1.	Совещание заместителей руководителей ОО «Анализ результатов государственной аттестации 2016 года. План повышения качества образования».	Октябрь 2017 г.	Егорова Т.А.
3.10.2.	Совещание руководителей ОО «Особенности проведения ГИА в 2017 году», «Ответственность специалистов, привлекаемых к проведению ГИА».	Январь 2018	Бричев А.В.
3.10.3.	Совещание с зам. руководителей «Организационные вопросы подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2017 году».	Февраль 2018	Егорова Т.А.
3.10.4.	Совещание с руководителями ОО « Об организованном окончании учебного года. О готовности ОО к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2017 году».	Апрель 2018 г.	Бричев А.В.
3.10.5.	Проведение расширенного заседания РМО учителей русского языка и заместителей руководителей ОО «Результаты репетиционных экзаменов по предмету русский язык».	По графику проведения репетиционного экзамена	Учителя русского языка Егорова Т.А.
3.10.6.	Проведение расширенного заседания РМО учителей математики и заместителей руководителей ОО «Результаты репетиционных экзаменов по предмету математика».	По графику проведения репетиционного экзамена	Учителя математики Егорова Т.А.
4.	Организация и обеспечение мероприятий по соблюдению безопасности в т.ч. информационной при проведении ГИА, межведомственное взаимодействие		
4.1	Организация и координация работы по соблюдению информационной безопасности при проведении итогового сочинения (изложения), ГИА.	В период проведения итогового сочинения (изложения), ГИА	Егорова Т.А.
4.2.	Предоставление в ОМВД России по Советскому району информации по транспортным	Апрель 2018	Бричев А,В.

	схемам доставки участников ГИА в ППЭ.		
4.3	Создание условий для обеспечения информационной безопасности: - организации автоматизированного рабочего места для работы с программным обеспечением РИС-ГИА; - организации работы защищенных каналов связи для передачи ЭМ.	Апрель - июнь 2018	Яковлев И.В.
5.	Предоставление информации в соответствии с запросами ДО и МП ХМАО-Югры, РЦОИ		
5.1.	Представление информации для проведения ГИА в досрочный, основной, дополнительный периоды:		
5.1.1.	О ППЭ, ППЭ-ТОМ и их работниках (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели), реквизиты акта ОИВ для ГИА. Сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей.	По запросу ДОиМП ХМАО-Югры (февраль – апрель 2017)	Егорова Т.А.
5.1.2.	о членах ГЭК, уполномоченных представителей Региональной государственной экзаменационной комиссии (далее - РГЭК) в ППЭ.	Декабрь 2017	
5.1.3.	Об организационно-технологических схемах проведения ГИА на территории района.		
5.1.4.	О кандидатурах педагогов для включения в состав экспертов предметных комиссий.		
5.1.5.	О персональном составе специалистов, привлекаемых к проведению итогового (сочинения).	По графику Рособрнадзора, ФГБУ «ФЦТ»	
5.1.6.	О количестве выпускников и формах прохождения ГИА.		
5.1.7	О выпускниках – претендентах на получение аттестата с отличием.	По запросу ДОиМП ХМАО-Югры (май – июнь 2017)	
5.1.8	Предоставление иной информации.	В соответствии с запросом ДОиМП ХМАО-Югры, РЦОИ	Егорова Т.А.
6.	Организация мероприятий по подготовке и переподготовке специалистов, привлекаемых к проведению ГИА		
6.1.	Направление заявок в АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» на обучение специалистов привлекаемых к ГИА в ДОиМП ХМАО-Югры: - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - организаторов в ППЭ;	Август 2017 – май 2018, в соответствии с планом мероприятий ДОиМП	Егорова Т.А.

	- уполномоченных членов ГЭК; - уполномоченных членов РГЭК.		
6.2.	Направление экспертов предметных комиссий (далее – ПК) по общеобразовательным предметам на обучение.	Август 2017– апрель 2018	Егорова Т.А.
6.3.	Организация и проведение мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА.	Август 2017 – май 2018	Егорова Т.А.
6.4.	Организация обучающих семинаров для педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА.	Март - май 2018 в соответствии с планом работы ДО и МП ХМАО-Югры	Егорова Т.А.
7.	Формирование и ведение региональной информационной системы (далее - РИС) в соответствии с требованиями Регионального центра обработки информации ХМАО-Югры (далее - РЦОИ):		
7.1.	Сбор данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА, направление собранных данных в РЦОИ в соответствии с соблюдением требований, установленных законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации:	В соответствии с планом графиком формирования РИС ФГБУ «ФЦТ», планом мероприятий ДОиМП, РЦОИ	Егорова Т.А.
7.2.	О ППЭ, ППЭ -ТОМ, включая информацию об аудиторном фонде.	Ноябрь 2017 г., в соответствии с запросом РЦОИ ХМАО	Егорова Т.А.
7.3.	О работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели), реквизиты акта ОИВ для ГИА. Сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей.	По графику Рособрнадзора, ФГБУ «ФЦТ», расписанию ГИА	Егорова Т.А.
7.3.1.	О кандидатурах членов Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК), уполномоченных представителей Региональной государственной экзаменационной комиссии (далее - РГЭК) в ППЭ.		
7.3.2.	Об участниках проведения итогового сочинения (изложения).	Октябрь - ноябрь 2017 Февраль 2018 г. Май 2018 г.	Егорова Т.А.
7.3.3.	Об участниках ГИА 11 классов всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА.	До 1 февраля 2018	Егорова Т.А.

7.3.4.	об участниках ГИА 9 классов всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА.	До 1 марта 2018	Егорова Т.А.
7.3.5.	о наличии допуска к прохождению ГИА.	В течение 1 дня со дня принятия решения	Егорова Т.А.
8.	Организация мероприятий по материально техническому и финансовому обеспечению проведения ГИА		
8.1.	Анализ материально- технической базы, необходимой для проведения ГИА, в соответствии с методическими рекомендованными инструкциями по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11.	Октябрь 2017 – январь 2018	Яковлев И.В.
8.2.	Формирование и предоставление в УО смет для проведения ГИА в 2017 г	Ноябрь - декабрь 2017	Бричев А.В.
8.3.	Обеспечение ОО техническим оборудованием для проведения итогового (сочинения) изложения.	Ноябрь 2017 Январь 2018г. Апрель 2018 г.	Яковлев И.В. Михеева Е.Н.
9.	Обеспечение общественного наблюдения за ходом проведения ГИА, итогового сочинения (изложения)		
9.1.	Регистрация и предоставление заявлений кандидатов для регистрации в качестве общественного наблюдателя в период проведения ГИА в УО.	Март – май 2018, август – сентябрь 2018 (в зависимости от этапа проведения)	Егорова Т.А.
9.2.	Выдача удостоверений аккредитованным общественным наблюдателям, ознакомление общественных наблюдателей с их правами и обязанностями.	Апрель – июнь, август – октябрь 2018	Егорова Т.А.
10.	Учебно – методическое обеспечение подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования		
10.1.	Реализация комплекса мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в МБОУ СОШ №1 со стабильно низкими образовательными результатами	По отдельному плану, утвержденному	Егорова Т.А.
10.2.	Участие в профессиональном обсуждении педагогической общественностью на информационном ресурсе сетевого сообщества «Школлеги»	Август 2017– июнь 2018	Учителя-предметники
10.3.	Итоговое сочинение (изложение) для обучающихся 11 (12) классов.	6 декабря 2017	Егорова Т.А.
10.4.	Подготовка к проведению итогового сочинения (изложению) для обучающихся 11 (12) классов: - проведение методического семинара по организации и проведению итогового сочинения; - обучение организаторов в аудиториях; -формирование РИС;	Октябрь - ноябрь 2017	Егорова Т.А.

	<ul style="list-style-type: none"> - прием и регистрация заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении); - предоставление информации в СМИ, на сайте УО. 		
10.5.	<p>Подготовка к проведению районного репетиционного экзамена форме ОГЭ по предметам «математика», «русский язык» для обучающихся 9 –х классов.</p> <p>а) приказы об утверждении:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организационно-технологической схемы проведения экзамена; - сметы расходов; - персонального состава организаторов в аудиториях; <p>б) проведение методического семинара по организации и проведению; репетиционного экзамена;</p> <p>в) подготовка экзаменационных материалов;</p> <p>г) обучение организаторов в аудиториях.</p>	Февраль 2018	Егорова Т.А.
10.6.	Репетиционный экзамен для обучающихся 9-х классов в форме ОГЭ по предметам «математика», «русский язык».	Февраль 2018	Егорова Т.А.
10.7.	<p>Подготовка к проведению районного репетиционного экзамена в форме ЕГЭ для обучающихся 11 (12)–х классов по предметам «математика», «русский язык»</p> <p>а) приказы об утверждении:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организационно-технологической схемы проведения экзамена; - сметы расходов; - персонального состава организаторов в аудиториях; <p>б) подготовка экзаменационных материалов;</p> <p>в) проведение совещания с заместителям руководителей по подготовке и проведению репетиционного экзамена.</p>	Март 2018	Егорова Т.А.
10.8.	Репетиционный экзамен для обучающихся 11 (12)-х классов в форме ЕГЭ по предметам «математика», «русский язык».	Март 2018	Егорова Т.А.
10.9.	Организация дистанционного обучения обучающихся ОО по подготовке к ЕГЭ.	В течение года по плану	Егорова Т.А.
10.10.	Проведение мероприятия педагогического воздействия по обеспечению успешной аттестации всех выпускников 9,11(12) классов.	В течение года	Егорова Т.А.
10.11.	Разработка и утверждение индивидуальных образовательных маршрутов (включая психологическую поддержку) для всех выпускников 9, 11 (12) классов.	Октябрь 2017	Егорова Т.А.

10.12.	Индивидуальные отчеты руководителей ОО:		
10.12.1.	О мероприятиях педагогического воздействия по обеспечению успешной аттестации всех выпускников 9,11(12) классов.	В течение года	Егорова Т.А.
10.12.2.	Об управленческих решениях по подготовке к ГИА в 2017 г.		
10.12.3.	О реализации психолого-педагогического сопровождения участников ГИА в 2017 г., в т. ч. группы риска.		
10.12.4.	О готовности ОО к проведению ГИА.	Апрель 2018	
10.15.	Проведение входного контроля знаний по предметам русский язык, математика в 9, 11 (12) классах	Ноябрь – декабрь 2017	Егорова Т.А.
11.	Аналитическая деятельность		
11.1.	Анализ результатов репетиционных экзаменов по русскому языку и математике.	Март - апрель 2017	Егорова Т.А.
11.2.	Анализ результатов итогового сочинения (изложения).	Декабрь 2017, февраль, май 2018	
11.3.	Подготовка статистических, аналитических, методических и отчетных материалов по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся для ОО .	Июль - сентябрь 2018	Егорова Т.А.
12.	Контроль за ходом подготовки и проведения государственной итоговой аттестации.		
12.1	Участие в заседаниях Координационного совета по обеспечению и проведению ГИА.	Октябрь 2017, май 2018, октябрь 2018. По графику плана мероприятий ДОиМП ХМАО	Бричев А.В.
12.2.	Отчеты руководителей ОО на расширенных аппаратных совещаниях, совещания руководителей ОО по вопросам подготовки ГИА и повышения качества образования.	Декабрь 2017 г. Март 2018 г.	Бричев А.В.
12.3.	Заказ на изготовление документов государственного образца.	Декабрь 2017, апрель 2018	Пестрякова Г.В. (сделано)
13.	Психолого - педагогическое сопровождение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования		
13.1.	Проведение психологической диагностики и занятий с элементами тренинга по подготовке к ГИА.	Сентябрь 2017 г. – май 2018 г.	Удовенко Л.В.
13.2.	Оформление в общеобразовательном учреждении стендов с рекомендациями по	Сентябрь 2017 г. – май	Удовенко Л.В.

	психологической подготовке выпускников к ГИА.	2018 г.	
13.3.	Формирование плана работы педагог-психолога в части подготовки выпускников 11 – х классов к написанию итогового сочинения (изложения), к ГИА.	До 01.10.2017 г.	Удовенко Л.В.
13.4.	Разработка и реализация плана психолого-педагогического сопровождения выпускников с учетом их личностных, психологических особенностей, включающих, в том числе, психолого-педагогическое сопровождение с использованием технологий по развитию стрессоустойчивости, повышению эмоционального фона, обучение навыкам саморегуляции	До 01.10.2017 г.	Удовенко Л.В.
13.5.	Организация психолого-педагогического сопровождения выпускников, не допущенных к ГИА в 2017 учебном году.	Май – июнь 2018 г.	Удовенко Л.В.
13.6.	Проведение бесед, консультаций педагога-психолога для выпускников.	Сентябрь 2018г. – май 2018 г.	Удовенко Л.В.
13.7.	Составление памяток, рекомендаций для выпускников, их родителей (законных представителей) по подготовке к ГИА.	Сентябрь 2017 г. – май 2018 г.	Удовенко Л.В.

Телефон «горячей линии» МБОУ СОШ № 1 г. Советский по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов, единого государственного экзамена в 2017-2018 учебном году

№ п/п	Фамилия, имя, отчество специалиста	Должность специалистов	Курируемые вопросы	Телефоны / режим работы
1.	Егорова Татьяна Александровна	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	<p>1. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов муниципальных общеобразовательных организаций Советского района.</p> <p>2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12)-х классов общеобразовательных учреждений (государственный выпускной экзамен, единый государственный экзамен).</p> <p>3. Порядок приема заявлений на участие в ЕГЭ от выпускников ВПЛ, СПО.</p> <p>4. Порядок проведение итогового сочинения (изложения).</p> <p>5. Порядок подачи апелляций участников государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов.</p> <p>6. Организация общественного наблюдения в период проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11(12) классов муниципальных общеобразовательных учреждений Советского района</p>	<p>раб: 8-(34675)-3-70-67</p> <p>sovsc1_87@mail.ru</p> <p>пн-пт :с 9.00- 17.00</p>

Список телефонов «горячей линии» управления образования по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов, единого государственного экзамена в 2017-2018 учебном году

№ п/п	Фамилия, имя, отчество специалиста	Должность специалистов	Курируемые вопросы	Телефон
1.	Петрушко Марина Александровна	Заместитель начальника управления образования по общему образованию	Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования	8(34675)32777
2.	Исакова Наталья Владимировна	Заместитель начальника отдела общего образования	1.Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования 2.Порядок проведения итогового сочинения (изложения)	8(34675)34320
3.	Макарова Екатерина Петровна	Методист МКУ «Центр МТиМО»	1.Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования 2. Организация общественного наблюдения в период проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11(12) классов.	8(34675)34320